

# RÉTROPLANNING D'UN ÉVÉNEMENT

*de J-60 au jour J*

GRATUIT · 100 %

Tableau A4 paysage · 1 page

Association ADéPA · les-extras.fr

ÉVÉNEMENT

DATE DU JOUR J

| QUAND  | TÂCHE                                                       | QUI | FAIT | REMARQUE |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| J-60   | Fixer la date, le lieu et le budget                         |     |      |          |
| J-45   | Réserver la salle, le matériel, les assurances              |     |      |          |
| J-30   | Lancer la communication : affiche, réseaux, partenaires     |     |      |          |
| J-30   | Demander les autorisations (mairie, buvette, voie publique) |     |      |          |
| J-21   | Recruter les bénévoles et répartir les rôles                |     |      |          |
| J-14   | Relancer les partenaires et la presse locale                |     |      |          |
| J-7    | Confirmer prestataires et bénévoles, imprimer les documents |     |      |          |
| J-2    | Courses, matériel, plan de la salle                         |     |      |          |
| Jour J | Installation, accueil, sécurité, rangement                  |     |      |          |
| J+7    | Bilan, remerciements, photos partagées                      |     |      |          |